

2

EL MODELO DE GESTIÓN POR PROYECTOS EN ÁGIL

«El éxito empresarial no se basa en predicciones grandilocuentes; es el resultado de la capacidad para responder rápidamente a cambios reales a medida que tienen lugar».

Jack Welch

Como no podría ser de otra manera, mi apuesta por la gestión por proyectos en ágil es clara. Pero ¿por qué resulta tan necesario en la actualidad gestionar bajo este modelo? La respuesta es también clara.

Toda compañía, no importa su rama de actividad, tamaño o facturación, debe avanzar hacia un modelo de relación mucho más líquido con sus clientes y usuarios. Para lograrlo, es imperativo cambiar las formas de trabajo, adoptar un nuevo modelo organizativo que las facilite y fomente y, en última instancia,

desarrollar una nueva cultura empresarial. Y para ello no hay mejor punto de partida que incorporar un nuevo modelo de gestión centrado en proyectos concretos y basado en metodologías ágiles.

Si queremos tener éxito a la hora de poner en marcha un eficiente modelo de gestión por proyectos en ágil, debemos prepararnos para llevar a cabo tres acciones fundamentales incluso antes de empezar:

- Poner a la organización por encima de cada uno, incluyendo en este cada uno tanto al CEO (sin renunciar a su importantísima función de nítido liderazgo) como a los miembros del comité ejecutivo.
- Cambiar la mentalidad de todos y cada uno de los miembros de la compañía. Hemos de trabajar, organizarnos, gestionar, pensar y vivir de manera distinta. Lo que hemos hecho nos ha traído hasta donde estamos, pero no nos llevará más allá si no modificamos el por qué, el cómo, el cuándo y el hasta cuándo lo hacemos.
- Promover el espíritu iterativo, la conciencia de la necesidad del cambio constante y las virtudes de un proceso basado en la mejora continua. Nada permanece, todo evoluciona, y lo que más rápido lo hace es la necesidad de los usuarios.

Ahora bien, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo cambiar con éxito el modelo de gestión por proyectos en nuestra organización?

Lo más recomendable es buscar un modelo propio que permita establecer gradualmente las mejores prácticas ágiles, adaptarlas a nuestra realidad y transformar nuestra organización de modo progresivo. Debemos buscar un modelo organizativo que no quiebre la realidad que vivimos, sino que vaya transformándola paulatinamente y ampare a su vez un modelo de ejecución

realmente ágil soportado por herramientas ya validadas en su funcionamiento en otras compañías.

En definitiva, hemos de buscar un modelo que cumpla los siguientes aspectos:

- Que genere una mejora en la velocidad y capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros enfocándose en la entrega de valor temprana a dichos usuarios finales: clientes, empleados, relacionados, potenciales interesados, etc.
- Que iguale el *time to market* con el *time to value* de los productos o proyectos, es decir, que reduzca el tiempo desde la concepción del producto hasta su lanzamiento al mercado y acelere el tiempo en el que los clientes o usuarios perciben el valor y están dispuestos a pagar por él, idealmente en un plazo no superior a los noventa días desde el inicio del concepto.
- Que sea escalable y aplicable a toda la organización.
- Que sea flexible pero basado en principios estándares.
- Que dé respuesta a los retos y barreras actuales de la compañía, como los silos, la falta de autonomía de equipos y empleados, la excesiva jerarquización, etc.
- Que provoque un cambio organizacional y cultural que rompa esos más que probables silos existentes, fomentando mayor transversalidad y la generación de inteligencia colectiva mediante la involucración de equipos de áreas diferentes.
- Que incremente el orgullo de pertenencia tanto de los clientes como de los equipos internos y mejore los índices de satisfacción, como el *net promoter score* (NPS) y el *employee net promoter score* (eNPS). Esto genera felicidad tanto dentro como fuera de la

compañía, porque se reciben propuestas de altísimo valor que les vienen fenomenal a los usuarios y se vive mejor; y dentro, porque se trabaja y también se vive mejor.

- Que posibilite a la compañía avanzar hacia un modelo líquido de relación con los clientes y usuarios.

La búsqueda de este modelo nuevo implicará estas nuevas necesidades:

- Cambiar su manera de trabajar, sobre todo en lo que a la gestión por proyectos se refiere.
- Adoptar un nuevo modelo organizativo que favorezca, desde el inicio del proceso de planificación, selección y priorización de proyectos con alto impacto transformacional, generadores de alto valor al usuario y susceptibles de ser entregados de forma rápida, su posterior iteración a partir de los aprendizajes obtenidos.

Debemos buscar un modelo de gestión propio que permita establecer gradualmente las mejores prácticas ágiles, adaptarlas a nuestra realidad y transformar nuestra organización de manera progresiva.

- En esta línea, antes y más allá de la implementación de un nuevo modelo de gestión por proyectos en ágil, conviene que la organización revise su modelo y sus procesos de planificación para conseguir un enfoque más centrado, un menor número de proyectos, una mejor entrega y mayores calidad y valor

generados por los proyectos que se desarrollan en la compañía anualmente.

- Incorporar la entrega temprana de alto valor al usuario como mandamiento principal y la generación de inteligencia colectiva como la mejor manera de cumplirlo.

A la hora de definir un modelo de gestión por proyectos en ágil resulta muy importante tener en cuenta que la clave no radica en el diseño del modelo, sino en su ejecución, en lo que hagamos y en cómo lo hagamos, para ponerlo en marcha y mantenerlo en funcionamiento. Por ello será fundamental considerar los siguientes aspectos de cara a facilitar el éxito en su implantación:

- El área de Tecnología y Sistemas ha de estar abierta al cambio necesario en la manera de trabajar, algo que no debería ser difícil, sino ser apoyado desde dentro de dicha área, pues supone la mejor manera de solucionar los conflictos ya comentados. De esta forma el área de Tecnología y Sistemas pasaría de ser parte del problema a convertirse en parte de la solución. Y no hay mejor cambio que este.
- El nuevo modelo debe permitir y fomentar —cuando no obligar— la participación activa del área de Tecnología y Sistemas en la génesis de los proyectos y en su proceso de conceptualización y de definición de producto mínimo viable. Además, tiene que facilitar al resto de áreas involucradas su participación como un solo equipo en las fases de desarrollo de las soluciones digitales y o tecnológicas necesarias en cada proyecto.
- El área de recursos humanos debe apoyar y gestionar el cambio coordinando sus esfuerzos con los responsables de las áreas de

negocio y también con los del área de Tecnología y Sistemas en lo que supondría una nueva manera de trabajar en un triángulo de coordinación al servicio de las necesidades de los usuarios de la organización.

- Los procesos clave de la compañía, especialmente los dirigidos a los clientes y usuarios finales, deberán alinearse con los objetivos y ayudar a alcanzar los KPI y los objetivos y resultados clave (OKR) perseguidos a partir del cambio de modelo de gestión por proyectos. Con ese fin será conveniente revisar y rediseñar —con visión de usuario— dichos procesos, así como digitalizarlos y automatizarlos en la medida de lo posible.
- La organización debería acompañarse, especialmente en el arranque del modelo, de terceros especialistas en la dirección, el asesoramiento y el entrenamiento de equipos ágiles que, a la vez que aceleran el modelo asegurando los resultados pretendidos, impulsen la generación de una nueva cultura ágil y provoquen la adopción de las habilidades (*skills*) necesarias dentro de la compañía.
- El cambio deberá contar desde el primer día con el apoyo total y explícito del CEO, de su equipo directivo de primera línea y de los mandos intermedios que colaboran con estos; de no ser así, no resultará factible construir e implementar con garantías de éxito el nuevo modelo. Hago de nuevo hincapié en este punto debido a su importancia.
- Se debe dar visibilidad al nuevo modelo y a los proyectos desarrollados bajo el mismo, especialmente durante los primeros momentos de implementación, ya que es altamente probable que haya resistencia dentro de la organización. En este punto será

vital la plena implicación de los responsables de comunicación interna de la compañía.

- Se debe asegurar, también desde el primer momento de arranque del modelo, que los equipos podrán dedicar su tiempo a los proyectos que lo consolidarán, que serán autónomos en el desempeño de sus roles y que estarán empoderados.
- Es absolutamente necesario contar también con las personas adecuadas para cada rol, por lo que la organización tendrá que elaborar a partir del consejo de los terceros especialistas que haya incorporado una descripción minuciosamente detallada de dichos roles. Más adelante, en el penúltimo capítulo, veremos una descripción detallada de cada uno de los roles clave en el desenvolvimiento del modelo de gestión por proyectos en ágil
- Desde el inicio, siempre se debe trabajar con claridad y explicar los conceptos de producto mínimo viable y mejora continua para que la organización los comprenda y acepte.

3

ELEMENTOS QUE FAVORECEN O IMPIDEN EL CAMBIO DE MODELO

«Aunque el reto sea organizacional,
el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual».

Lee Hecht Harrison

En este capítulo nos adentramos en un análisis exhaustivo de los elementos que pueden influir positiva o negativamente en la implementación del cambio de modelo de gestión. Abordaremos tanto los factores que favorecen el cambio y actúan como impulsores como los que pueden obstaculizarlo y generar resistencia.

1. Diez factores que favorecen el cambio de

modelo

Debemos ser capaces y lo suficientemente hábiles para encontrar y utilizar a nuestro favor determinados factores y circunstancias que favorecen que el cambio buscado se dé de manera casi natural, o al menos con la fuerza suficiente para vencer las dificultades por otro lado lógicas que aparecerán en el camino. Estos factores favorables se dan en todas las organizaciones y son una especie de garantía para el éxito. Tenemos que encontrarlos y ponerlos a funcionar:

1. **El ánimo.** Se trata de un factor clave a la hora de impulsar cualquier cambio, y suele constituir una realidad incontestable.

Lo habitual en organizaciones grandes es que sus trabajadores crean en el proceso de cambio y vayan «a muerte». Resulta normal y está asumido que la gente colabore por el mero hecho de sentirse útil a la organización y que adopte fácilmente una mirada global y de compañía. Es lo mejor que nos podemos encontrar ante un hipotético proceso de cambio, y en esto los trabajadores suelen seguir a la dirección. Y sobre esta base es sobre la que se multiplica la importancia de lanzar el mensaje del CEO alto y claro. Si este lo pide, allá que vamos todos.

Tendremos por tanto desde un principio la buena disposición y la voluntad constructiva de la mayor parte de los empleados, aunque no necesariamente de aquellos con mayor poder en la organización. Por ello será adecuado descubrir a personas clave identificadas a lo largo de las conversaciones en fase de análisis, los *early adopters* de los que ya hemos hablado, que podrían ser decisivos a la hora de gestionar el cambio de modelo.

2. **El músculo.** El volumen de actividad de las compañías grandes favorece la capacidad de afrontar una gran cantidad de iniciativas, lo que permitiría la puesta en marcha de modelos de gestión diferentes a los existentes de manera gradual y progresiva en los proyectos que por el valor que pueden generar, su impacto transformacional y su nivel de innovación requieran agilidad en su desarrollo.

Es decir: en contra de lo que pudiera parecer, el tamaño y el volumen de la organización, lejos de ser un obstáculo, suponen una oportunidad que debemos saber aprovechar. Si siempre has pensado que por ser «grande» no puedes acceder a un modelo de gestión por proyectos en ágil, te equivocas. Claro que puedes, y debes.

3. **El orgullo de pertenencia.** Si la compañía cuida a las personas y les da confianza, estas le responderán con un altísimo grado de solidaridad y compromiso. Seguro. Porque el sentimiento de orgullo de pertenencia a una gran compañía que cuida de los empleados es un elemento superpotente que favorecerá la alineación de los equipos a la hora de implantar cambios necesarios en los modelos organizativo y de ejecución de proyectos.

Si la gente está contenta y les pides un esfuerzo adicional o simplemente su confianza, estarán contigo. De ahí que sea tan importante conseguir que los empleados se sumen a ese *hashtag* tan deseado por cualquier organización: *#megustatrabajaraquí*. Y de ahí asimismo la relevancia del área de recursos humanos a la hora de dinamizar el cambio de modelo.

4. **La comunicación.** Es imprescindible transmitir claramente la necesidad de un cambio de cultura, incidir en que viene como consecuencia de una transformación en la manera de hacer las cosas y el necesario ajuste organizacional que esto conlleva, apostando cada vez más por proyectos de innovación y transformación, pues favorece el cambio y acelera la velocidad a la que se produce. Eso sí, como ya hemos dicho, comunicando logros, no objetivos; realidades, no promesas. Se hace fundamental gestionar muy bien las expectativas. Se trata de comunicar apoyando «la revolución silenciosa».

5. **La planificación global.** Hay que contar con un método de priorización de proyectos donde el factor principal, por delante de cualquier otro, sea el impacto que cada proyecto tendrá en los KPI del negocio y acompañarlo con un método de iteración continua aplicado en la gestión del portfolio.

De esta manera se dará prioridad a proyectos altamente transformacionales de la realidad de nuestra organización alrededor de criterios objetivos previamente establecidos y conocidos por toda y se acabará con la «tiranía» de las oficinas de gestión de proyectos (PMO).

6. **El compromiso de la alta dirección.** Los proyectos impulsados o avalados por los miembros del comité de dirección de la compañía transitan habitualmente con éxito en sus procesos de desarrollo en las organizaciones grandes, por lo que es crucial tener en cuenta este compromiso a la hora de lanzar un nuevo modelo de gestión por proyectos en ágil, ya que «agita el ánimo» de la gente y provoca la ignición del proceso de cambio de modelo. De ahí la importancia de la involucración

plena del CEO y de su primera línea en la selección y el apoyo a los proyectos generadores de transformación en la compañía.

Este compromiso se conoce como *aproximación desde arriba*.

7. **La capacidad de los equipos.** En general, las organizaciones grandes cuentan con un amplio conocimiento técnico en gran parte de su personal, lo que favorece un buen funcionamiento en términos de transversalidad y preparación para desempeñar diferentes roles necesarios en la implementación de un modelo ágil. Esta capacidad es un activo muy valioso.

De nuevo el tamaño, en lugar de dificultar, juega a favor del cambio. Activar a muchos elementos de la organización hasta el momento dormidos en la rutina será realmente clave a la hora de alcanzar el éxito con el cambio. Tenemos mucha más gente de la que pensamos en el banquillo con ganas y calidad suficientes para ser titulares en un partido tan importante como este. Ojalá ese banquillo no haya derivado aún en un cementerio de elefantes...

8. **El hábito.** La exigencia de calidad en la gestión en términos de operación y los muchos mecanismos de control del funcionamiento y el coste existentes en las organizaciones grandes son elementos comunes que, lejos de ser perjudiciales, resultan muy valiosos a la hora de introducir cambios en el modelo de gestión por proyectos.

La compañía entera está acostumbrada a «hacer las cosas bien» y ser controlada en determinados aspectos clave. Las nuevas formas de trabajar supondrán una liberación en este último aspecto de control. No importará ese hábito anterior adquirido, sino todo lo contrario, porque la organización «se quedará» con

lo bueno (la calidad) y desechará lo que le impide ser realmente ágil (el exceso de inspección y la interminable escala de autorizaciones).

9. **La escucha activa.** Aunque cada vez se escucha más al usuario y es creciente la conciencia de la importancia de poner el foco en la generación de valor a la hora de desarrollar los proyectos en la compañía, se deberían potenciar más la retroalimentación como paso siguiente a la escucha y la puesta en marcha de acciones concretas a partir de dicha escucha, acciones cuyos resultados, de nuevo, deberán ser compartidos, medidos y evaluados para la mejora continua de los resultados y de la experiencia y satisfacción del cliente o usuario.
10. **La formación.** Decía Peter Senge que «la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible». Pero tenemos que aprender a aprender rápido. De ahí que de cara a la implantación de un nuevo modelo de gestión por proyectos en ágil sería muy recomendable —casi obligatorio— que se diera un paso firme y comprometido en la formación de la gente, y que, si esos esfuerzos de formación en la organización se produjeran, se centraran en una formación más personalizada y experiencial, adecuándose a las necesidades de sus empleados de cara a la implementación de dicho modelo. Como bien señaló Kurt Lewin, «el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de pasivo».

2. Cinco factores que obstaculizan el cambio

de modelo de gestión

Dentro de los desafíos que pueden surgir durante el cambio de modelo de gestión en una organización, existen cinco elementos que obstaculizan especialmente el tránsito de un modelo a otro y no favorecen el nuevo enfoque pretendido:

1. **«Los listos».** El primero y muy generalizado de los factores que trabajan contra el cambio de modelo es que hay organizaciones en las que existe un cierto hábito, costumbre o manía de evitar procesos pesados (o que pueden parecerlo) y en las que las personas que la componen se han acostumbrado a conseguir las cosas por vías alternativas saltándose dichos procesos. Estos son «los listos».

Es cierto que esto ocurre porque los procesos son lentos e ineficientes y la gente se los salta. Una situación que en principio ayudaría a un cambio en dichos procesos. Pero cuidado: el hábito de saltarse los procesos de gestión no ayuda al cambio porque no es un «atajo» lo que estamos buscando, sino un nuevo modelo y, si el campo está lleno de atajos, será complicado conseguir que la gente vaya por el camino correcto. Aunque los nuevos procesos sean ágiles, quien se ha acostumbrado a saltarse las normas lo hace por sistema. Ojo con esto.

Cuidado con esos que «se las saben todas» y «te lo solucionan todo». Estos perfiles son verdaderamente perjudiciales para el cambio.

2. **El presupuesto.** Además de lo anterior, cuando en la fase de la generación del porfolio que acogerá los proyectos se compite única y básicamente por obtener presupuesto, que es lo que sucede en la gran mayoría de las organizaciones grandes —no confundir con las grandes organizaciones— se genera una cierta perversión en el proceso de planificación, y esto afecta sin duda a la implementación de un nuevo modelo de gestión universal en la empresa. Del mismo modo, cuando en el desarrollo y la ejecución de los proyectos se mira mucho el fallo en su gestión presupuestaria, la compañía desarrolla hábitos dirigidos a cumplir los requisitos antes que a originar valor real al usuario, que rara vez se mide después de la entrega.

De nuevo, ajustar el resultado del proyecto al coste cubierto por el presupuesto asignado en lugar de hacerlo al valor mínimo exigido a entregar al usuario no afrontando posibles incrementos necesarios es un grave error que empobrece la propuesta y por tanto producirá miseria y frustración.

¿Tenemos que ser cuidadosos con la gestión y el cumplimiento de los presupuestos asignados a los proyectos? Por supuesto. ¿Debe ser este cumplimiento la razón por la que justifiquemos no llegar a generar el valor que pretendemos para nuestros usuarios o clientes? Por supuesto que no.

3. **La improvisación.** La falta de detalle en la planificación de gran cantidad de proyectos (normalmente provocada precisamente por el desorbitado número de ellos que entran a pelear por presupuesto) impide dimensionar bien los esfuerzos, proyectar los resultados esperados y establecer buenos criterios de medición, además de producir continuos e innumerables

cambios de alcance, coste y tiempo. Se originan así anticuerpos gratuitos que con razón atacarán esta nueva manera de trabajar y que se alinearán junto a quienes, sin tener idea del asunto, defienden que en ágil no es necesario planificar. No, ni poco...

Esta improvisación también afecta a la selección de proyectos clave para impulsar el modelo. Muchas veces muchas personas en la compañía no consideran que los proyectos elegidos como claves para el crecimiento de la empresa son los mejores, lo que provoca una percepción de que el nuevo modelo es un experimento realizado con temor para asuntos «menores». Esta falta de confianza dificulta el éxito en la implementación del cambio.

4. **La burocracia.** En muchas organizaciones la gestión de proyectos se ve afectada por un alto grado de burocracia. Esto dificulta la formación rápida y eficiente de equipos, obstaculiza la comunicación entre la organización y los responsables de los proyectos, así como entre los miembros de los equipos, y dinamita la vinculación real de las unidades de negocio con el proyecto. Además, eterniza el progreso de los proyectos importantes (cuanto más importante sea el proyecto, mayor tendencia a eternizarse tendrá), con lo que será habitual llegar tarde al mercado, lo que afectará a los potenciales resultados de nuestra propuesta de valor y minimizará las tremendas ventajas del cambio pretendido.
5. **La rutina.** Por lo general, en este tipo de organizaciones los proyectos, una vez aprobados y lanzados, no se matan nunca, aunque no haya suficiente retorno de la inversión, se hagan bajo el modelo de gestión bajo el que se hagan, da igual.

Esto es consecuencia de la falta de concreción a la hora de establecer qué estamos buscando. Las cosas que se hacen se hacen por rutina, mientras que las que no se hacen no se hacen por el mismo motivo. Todo tiende a hacerse «como se ha hecho siempre, ya que no nos ha ido tan mal». El producto mínimo viable no se define ni se entiende como lo que es y se considera la entrega de un producto incompleto, lo que dificulta la ejecución en ágil.

De cara a la puesta en marcha de un nuevo modelo, es altamente recomendable, casi obligatorio, cerrar la PMO, que nada tiene que ver con el gobierno adecuado para este tipo de modelos, o en su lugar que evolucione hacia una Unidad de Apoyo dirigida por el *agile head coach* de la organización que fomente la gestión de la ejecución de los proyectos desde las etapas iniciales. Desde el principio del proyecto, se debe tener clara la necesidad de formar equipos ágiles y proporcionarles las herramientas necesarias para serlo.

Los «semáforos» deben desaparecer de una vez.

4

PALANCAS Y BARRERAS COMUNES EN EL MODELO DE GESTIÓN EN ÁGIL

«El objetivo de la transformación ágil no es solo hacer ágil al equipo, sino también hacer ágiles sus interacciones».

Klaus Leopold

1. Quince palancas que nos ayudarán a implantar la gestión por proyectos en ágil

Vamos ahora a por una revisión de lo que necesitamos para una plácida implementación del nuevo modelo de gestión que buscamos: elementos que favorecen el cambio y actúan como impulsores, cosas que funcionan bien y nos ayudarán en la implementación de ese nuevo modelo de gestión en la organización. ¿En qué puntos nos

debemos apalancar para empujar con fuerza el cambio necesario?
Vamos a ver quince:

1. **Tener objetivos claros, alineados, compartidos y conocidos por todos en la organización.** Esto implica marcar objetivos comunes en la compañía o al menos en el equipo. No se deben establecer objetivos por departamento o área, sino por equipo de proyecto o equipo ágil. Todos los proyectos deben tener sus KPI propios compartidos que vayan en la misma dirección y sumen a los objetivos estratégicos comunes de la compañía.

De esta manera se eliminan objetivos por áreas y se impulsa una mirada común, mucho más transversal. Es el primer paso para tener un modelo de gestión por proyectos también común, y deseablemente en ágil.

2. **Comenzar con el apoyo de «los de arriba».** Lo inteligente es aprovechar la figura del CEO y de los miembros de la alta dirección para impulsar el cambio. Como ya hemos visto, son en la mayoría de los casos quienes provocan la combustión o la falta de ella. Las directrices y cambios que vienen desde arriba no se cuestionan por lo general y hay que explotar esta credibilidad.

Pero una vez obtenido ese apoyo, se han de hacer las cosas rápido y bien porque todos sabemos que los de arriba no tienen precisamente mucha paciencia y normalmente su grado de compromiso con los cambios introducidos se va diluyendo en la medida en la que pueden afectar a sus intereses y a su bono. Su apoyo a los cambios no suele ser incondicional, ni mucho

menos; resulta comprensible que esté condicionado a consideraciones lógicas y estratégicas.

3. **Conseguir la implicación de «la segunda línea».** Una vez obtenido el respaldo de la alta dirección, habrá que identificar a los directivos y responsables que posean el perfil adecuado para ser *sponsors* de los proyectos y desempeñar un papel clave en la implementación del nuevo modelo de gestión. Es importante seleccionar a personas cualificadas que crean en el proyecto y estén dispuestas a asumir las responsabilidades asociadas a su nuevo rol. Deben entender y aceptar las funciones que lleva consigo este nuevo papel, aprender cómo liderar bajo este nuevo modelo de gestión, seguir los proyectos y priorizar su agenda para evitar retrasos en ellos. No todos los directivos serán aptos para esto, no todos valdrán. Además, es en esta segunda línea donde se fragua el fracaso de cualquier modelo. Algunos directivos pueden mostrar reticencias debido a diversos factores, como la falta de habilidades para adaptarse a nuevas ideas o formas de trabajo, el temor a perder la posición o el estatus que tanto les ha costado alcanzar dentro de la organización o simplemente la resistencia al cambio en general. Estas resistencias pueden generar un obstáculo significativo para el progreso de la compañía y dificultar la adopción efectiva del nuevo modelo de gestión. Es aquí donde se concentra gran parte de lo que se conoce como *colesterol de gestión (managerial cholesterol)*, que hace referencia a los elementos que obstruyen la fluidez y adaptabilidad de la organización y acaban matándola al impedir su necesario progreso.